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ZADEVA: ODGOVOR NA VPRASANJA, PODANA NA 12. REDNI SEJI
ZVEZA: VpraSanja z dne 7. 3. 2024

Spostovani.

Na 12. redni seji ObcCinskega sveta Obcine Trzi¢ ste podali nekaj vprasanj, na katera vam
odgovarjamo.

1. Iz spletnega portala ERAR je razvidno, da je Obcina Trzi¢ dne 25.10.2023 nakazala podjetju
VOJE d.o.o. sredstva v viSini 208.047,00 EUR - kupnina za nepremicnino.

Prosimo za podajo informacije, koliko m2 znaSa povrSina nepremicnine, kolikSen je znesek na
1m2, kdo je delal cenitev objekta.

Predmet pogodbe je bila nepremicnina parcela 2143 599/6 v izmeri 781 m2, sestavina katere je
po nacelu povezanosti zemljiS€a in objekta tudi stavba 2143-324, povrSina katere znasa 927,45
m2. Za predmetno nepremicnino sta bili izdelani dve cenitvi, in sicer je sodni izvedenec in cenilec
za gradbeno stroko Alojzij Boh po naro€ilu Obcine Trzi¢ vrednost nepremicnine ocenil na
180.650,00 EUR, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko dr. Branko Dolenc pa je po
naroCilu prodajalca vrednost nepremi¢nine ocenil na 240.218,00 EUR.

Prav tako prosimo za podajo informacije o terminske planu izvajanja GOl del ter dobave opreme.
Iz Odlocitve o oddaji narodila je razvidno, da bo GOI dela izvajal Kovinar Gradnje d.o.o., dobavo
opreme pa Lesnina MG oprema d.d. Glede na dolocila v gradbeni pogodbi z dne 21.2.
predvidevamo, da je Ze podpisan Zapisnik uvedbe v delo in se GOI dela Ze priCenjajo izvajati.
Prosimo, da obc¢inski svet obve$cate o izvajanju projekta ter sledenju postavljenemu terminskemu
planu.

Skladno s sklenjeno gradbeno pogodbo za Podjetniski inkubator Trzi€, pri katerem se upostevajo
okoljski vidiki:

SKLOP 1: gradbeno obrtniska dela z elektro in strojnimi inStalacijami, st. 351/0066/2024-1, z dne
23. 2. 2024 (v nadaljnjem besedilu: gradbena pogodba) je moral izvajalec s pogodbenimi deli
zaceti najkasneje v 5 delovnih dneh po uvedbi. Uvedba v delo je bila izvedena 1. 3. 2024 (zapisnik
o uvedbi v delo je bil podpisan). Dela na gradbiS¢u so se zaclela izvajati 4. 3. 2024 (prijava
gradbisca in vpis v gradbeni dnevnik). Dela se izvajajo.

Kljuéni roki izvedbe, upostevajo¢ pogodbo o sofinanciranju, ki omogoc¢a pravice porabe iz
proracuna Republike Slovenije, so doloceni tudi v 11. €lenu gradbene pogodbe, in sicer, da bo
izvajalec:
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- GOl dela dokon¢al v skladu s terminskim planom najkasneje do 30. 8. 2024 (izvedbeni
rok), vkljuéno z izrogitvijo vse potrebne dokumentacije za izvedbo kvalitativhega pregleda, kar
vklju€uje tudi PID - projekt izvedenih del, DZO - dokazilo o zanesljivosti objekta, NOV - navodila
za obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (atest) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi, geodetski nacrt izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo;

- po zaklju¢ku del iz prejSnje alineje izvedel vse potrebne aktivnosti in predloZil vso
zahtevano dokumentacijo za izvedbo konénega kvalitativnega pregleda najkasneje do 30. 9.
2024, pri Cemer ta rok dokon&anja pomeni uspesno izveden konéni kvalitativni pregled, vkljuéno
z odpravo vseh pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem kvalitativnem pregledu in predlozitvijo
dokumentacije, potrebne za oddajo popolne vlioge za pridobitev uporabnega dovoljenja.

2. V letu 2023 je Obcina Trzi¢ nakazala sredstva v viSini 14.640,00 EUR podjetju Arhitektura
Babnik d.o.o.. Prosimo za informacijo, katero projektno dokumentacijo je navedeno podjetje
izvajalo, ter zakaj se navedeno narocilo, ki presega 10.000 EUR brez DDV-ja (12.000,00 EUR)
ne nahaja na seznamu evidencénih narocil v vrednosti nad 10.000 EUR na Portalu javnih narodil
za leto 2023?

Za predmet narocila »lzdelava projektne dokumentacije za ureditev grajskega parka Radetzky v
okolici gradu Neuhaus« je Obcina Trzi¢ izvedla postopek narodila male vrednosti, in sicer z objavo
na Portalu javnih naroCil dne 5. 5. 2023, t. dosjeja JUN002664/2023.

3. Obc¢ina Trzic je v letu 2023 nakazala podjetju Protim Rzisnik&Perc sredstva v visini 77.295,00
EUR razvidno iz portala ERAR. Prosimo za informacijo ali obstaja pogodba za izvajanje storitev,
ki se plaCujejo, oz. kako zagotavijate kot naroCnik, da gre za razlicne vrste storitev in ni potrebno
izvesti javnega razpisa ali gre za sukcesivno naro¢anje v izogib izvedbe postopka po ZJN-37?

Obcina Trzi¢ je upostevajo¢ ZJN-3 navedene storitve narocala na podlagi sklenjenega okvirnega
sporazuma o izvedbi geodetskih storitev na obmoc¢ju ob€ine Trzi¢ v obdobju 2021 do vklju¢no
2024. Za predmetno narocilo je bil izveden postopek naro€ila male vrednosti (objava na portalu
javnih narocil dne 1. 9. 2020, &t. dosjeja JN005420/2020).

4. Dne 21.2. je bila podpisana pogodba tudi z izvajalcem Kovinar Gradnje ST d.o.o. za gradnjo
prizidka k ZD Trzi¢ s prenovo zahodnega trakta. V njej je zapisano, da so sredstva zagotovijena
na proracunski postavki PP50119. Glede na nacrtovane prihodke za gradnjo prizidka k ZD Trzi¢
s strani Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in glede na podano informacijo
na Odboru za druzbene dejavnosti dne 4.3., da pogodba o sofinanciranju se ni podpisana,
prosimo da ¢&lane obéinskega sveta seznanite o morebitnem planu, da bo vsa investicija, ki je
vsekakor zelo potrebna in jo vsi podpiramo, financirana v vecji meri s strani Obcine TrZi¢, razen
tudi nacrtovanega financiranja s strani OZG. Kateri nacrtovani investiciji se v primeru neuspesne
pridobitve sredstev iz drzavnega proracuna, Obcina Trzi¢ namerava odpovedati?

V veljavnem proradunu Obcine Trzi¢ so za izgradnjo prizidka k ZD Trzi€ v naCrtu razvojnih
programov zagotovljena lastna sredstva Obg¢ine Trzi¢ v viSini 2.116.208,77 EUR. Sredstva so
nacrtovana v dveh letih, 2024 in 2025, na projektu 42039007 - Izgradnja prizidka k ZD in centra
za krepitev zdravja. Trenutno imamo zagotovljenih dovolj lastnih sredstev za gradnjo prizidka k
ZD Trzi¢ s prenovo zahodnega trakta, po pogodbi z izvajalcem Kovinar Gradnje ST d.o.o., ki
znasa 1.997.726,61 EUR. Po dokon¢ni uskladitvi investicijske dokumentacije bomo na Ministrstvo
za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, oddali predlog
za sofinanciranje naSe investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi
neposrednih pogodb. Skladno s sklepom Vlade RS, z dne 25.5.2023, Stevilka 16000-4/2023/2 in
pogoji za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji,
pricakujemo, da bomo dobili odobrena sofinancerska sredstva za izgradnjo prizidka. V
nasprotnem primeru bodo potrebne finanéne uskladitve projekta v proracunu za leto 2025.

5. Konec leta 2023 je bil podpisan aneks st. 1 h Gradbeni pogodbi za investicije v pokopalisko
infrastrukturo za podraZitev investicije v vi§ini 49.358,77 EUR brez DDV-ja, najvecja podraZitev v



visini 19% je za prenovo poslovilnih vezic v Trziéu. Prosimo za informacijo, zakaj je prislo do
podrazitve, gre za pomanjkljivosti projektne dokumentacije?

SKLOP 1 - Gradnja poslovilne kapele v Lomu pod Storzicem

Opis sprememb: dodatna dela izvedbe ponikovalnice

Razlogi za spremembo: Po pri¢etku del na objektih pokopaliSke infrastrukture je bilo ugotovljeno,
da izvedba ponikovalnice pri VezZici Lom niso bila vkljuéena v prvotno narocilo, so pa zaradi
celovite izvedbe in prepreCevanje nadaljnje Skode na objektu nujno potrebna. Zamenjava
izvajalca bi za naroCnika pomenila znatno podvajanje stroSkov in bi na gradbiS¢u zaradi
nesorazmernosti povzrocila velike nevSecnosti z vidika jasne lo¢nice odgovornosti za izvedena
dela, sledenja terminskemu planu in dodatnih potreb koordinacije med razli¢nimi izvajalci,
predvsem pa podajanja garancije za izvedena dela.

PoviSanje cene:

vrednost brez DDV pred spremembami: 106.133,78 EUR

vrednost brez DDV po spremembah: 107.493,00 EUR

SKLOP 2 - Gradnja Zarnega zidu na pokopalis¢u Trzi¢

Opis sprememb: dodatna dela hidroizolacije temelja in postavitve robnikov

Po priCetku del na objektih pokopaliSke infrastrukture je bilo ugotovljeno, da izvedba hidroizolacije
temelja in postavitev granitnih robnikov ni bila vklju¢ena v prvotno narocilo, je pa zaradi celovite
izvedbe in prepreCevanje nadaljnje Skode na objektu nujno potrebna. Zamenjava izvajalca bi za
naronika pomenila znatno podvajanje stroSkov in bi naroniku na gradbiS€u zaradi
nesorazmernosti povzrocila velike nevieCnosti z vidika jasne lo€nice odgovornosti za izvedena
dela, sledenja terminskemu planu in dodatnih potreb koordinacije med razlinimi izvajalci,
predvsem pa podajanja garancije za izvedena dela.

PoviSanje cene:

vrednost brez DDV pred spremembami: 106.657,20 EUR

vrednost brez DDV po spremembah: 115.035,52 EUR

SKLOP 3 - Prenova notranjosti poslovilnih vezic v Trzicu

Opis sprememb: dodatna dela sanacije strehe, izvedbo sten in ureditev kanalizacije

Razlogi za spremembo: Po priCetku del na objektih pokopaliSke infrastrukture je bilo ugotovljeno,
da izvedba sanacije strehe, knauf sten in ureditev kanalizacije pri prenovi notranjosti poslovilnih
vezic v Trzi€u ni bila vklju€ena v prvotno narocilo, je pa zaradi celovite izvedbe in prepreCevanje
nadaljnje Skode na objektih nujno potrebna. Zamenjava izvajalca bi za naronika pomenila znatno
podvajanje strodkov in bi naro¢niku na gradbiS€u zaradi nesorazmernosti povzroCila velike
nevSecnosti z vidika jasne lo€nice odgovornosti za izvedena dela, sledenja terminskemu planu in
dodatnih potreb koordinacije med razlicnimi izvajalci, predvsem pa podajanja garancije za
izvedena dela.

PoviSanje cene

vrednost brez DDV pred spremembami: 208.873,21 EUR

vrednost brez DDV po spremembah: 248.494,44 EUR

Pri projektiranju se ni vedelo, kaj je pod streho in v kakSnem stanju je ta (upali smo, da je ok). Ko
se je zadevo odprlo z notranje strani (obloga) se je videlo posledice zamakanja, delno preperel
les in posledi€no nujna menjava strehe, da se obnovljena notranjost ne poskoduje. Prav tako
hkratna izvedba izolacije, sicer bi prihajalo do kondenzacije in poslediéno poskodb na obnovljeni
notranjosti. Izvajalec je bil pripravljen dela izvesti vzporedno s pogodbenimi deli.

6. V aneksu S§t. 2 k okvirnemu sporazumu o izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo
izobraZevalnega in Sportnega sredis¢a v Krizah je doloCen terminski plan izvedbe projektne
dokumentacije. Po dogovorjenem roku so bili sredi okt. 2023 soglasodajalci pozvani k oddayji
mnenj na DGD dokumentacijo. Prosimo za informacijo, v kateri fazi je postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja ter nadaljnje izvajanje terminskega plana izdelave projektne
dokumentacije ter izvedbo projekta? Kot smo bili na sestanku seznanjeni, je rok C¢rpanja



odobrenih sredstev s strani Ministrstva za vzgojo in izobraZevanje do konca leta 2025, in seznanili
ste nas, da nacrtujete z gradnjo priceti pred letosSnjimi Solskimi pocitnicami.

ISS KRIZE je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, v prvi polovici meseca decembra 2023
je bila na UE Trzi¢ oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja in 10.01.2024 dopolnjena
(dopolnitev obrazcev 4C in 11A na zahtevo UE Trzi¢ skladno z navedenimi ugotovitvami. Dne
6.3.2024 smo na UE Trzi¢ viozili URGENCO z proSnjo o prednostni obravnavi zadeve, ki jo vodijo
pod 5t. 351-136/2023-6254-3, saj mora Ob¢ina Trzi¢ pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo
izobrazevalnega in Sportnega sredis€a v Krizah — izgradnja prizidka, zaradi predvidenega zacetka
gradnje v letu 2024 (Crpanje drzavnih sredstev za leto 2024), predhodno pa moramo $e izvesti
javno narocilo, za katerega pogoj je predhodna pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor bo
UE Trzi¢€ svoj postopek pospesila in gradbeno dovoljenje pridobimo vsaj do konca aprila, bomo v
mesecu maju objavili javno narocilo in predvidoma v mesecu juliju zaceli z gradnjo, ki mora biti
zaklju€ena v letu 2025. Ker bo gradnja objekta montaZna ne pri¢akujemo ¢asovnih zapletov.

Lepo pozdravljeni.

dr. Jure Meglic,
Direktor obginske
uprave
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